

# Untitled Gantt Project

14 nov 2025

<http://>


Encargado del proyecto	Jorge
Fechas de inicio y fin del proyecto	12 sept 2025 - 11 oct 2025
Progreso	0%
Tarea	7
Recursos	2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Iteracion 1	12/9/25	10/10/25
Plan de riesgos laborales.	10/10/25	10/10/25
Formulario de contacto.	3/10/25	3/10/25
Maquetación página inicial.	3/10/25	3/10/25
Cronograma inicial y asignación de roles.	26/9/25	26/9/25
Tablero Kanban y repositorio GitHub.	19/9/25	19/9/25
Configuración de entorno (local y remoto).	12/9/25	12/9/25

Recursos

Nombre	Función
Albert	Desarrollador
Jorge	Encargado del proyecto



## Diagrama de recursos

